

## THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY  
tại buổi làm việc với sở, ngành liên quan về một số khó khăn,  
vướng mắc trong công tác đền bù, bàn giao mặt bằng để thực hiện  
dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 – đoạn đi qua địa bàn tỉnh

-----

Ngày 27/5/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy, cùng với các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên – Môi trường, Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về một số khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 – đoạn đi qua địa bàn tỉnh. Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Giao thông vận tải báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận:

Trong thời gian gần đây, tiến độ xử lý các hoạt động liên quan đến dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 – đoạn đi qua địa bàn tỉnh nhìn chung có chững lại so với trước. Để khắc phục tình trạng trên, với tinh thần khẩn trương, chặt chẽ, đúng quy định và bảo đảm tiến độ hoàn thành dứt điểm **trước ngày 07/6/2014**; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ các huyện, thành ủy có Quốc lộ 1 đi qua, các sở, ngành của tỉnh có liên quan tập trung thực hiện đồng thời một số việc cụ thể sau:

1. Các địa phương, sở, ngành có liên quan khẩn trương xét duyệt hồ sơ đền bù, giải tỏa của các hộ dân, đồng thời tập trung giải quyết tốt tình hình khiếu nại của từng hộ dân trên địa bàn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý kịp thời theo thẩm quyền.

### 2. Làm tốt công tác dân vận

Các địa phương, cả cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cần phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm trong công tác vận động, thuyết phục nhân dân bàn giao mặt bằng và tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị tổ chức thi công công trình, bảo đảm tiến độ đã đề ra.

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị thi công, chủ đầu tư dự án phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công công trình.

3. Việc di dời kết cấu hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, cáp quang, ...) cần tiến hành rà soát, phân loại:

- Những công trình hạ tầng nào phải di dời ngay thì đơn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Đối với những công trình hạ tầng sau khi làm đường xong mới di dời thì chủ động xây dựng phương án di dời để tổ chức thực hiện.

4. Các địa phương tích cực đơn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về nguồn kinh phí, tranh thủ sự hỗ trợ của Chính phủ.

5. Ban Thường vụ các huyện, thành ủy có liên quan, mà trước hết là đồng chí Bí thư huyện ủy, thành ủy phải xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của mình, tăng cường đúng mức trách nhiệm trong việc lãnh đạo, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị ở cấp mình để tổ chức thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả các việc nêu trên ở địa phương mình, bảo đảm hoàn thành dứt điểm ***trước ngày 07/6/2014***.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ các huyện, thành ủy, các sở, ngành có liên quan lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- Ban Thường vụ các huyện, thành ủy có liên quan;
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**CHÁNH VĂN PHÒNG**

*(đã ký và đóng dấu)*

**Lê Tấn Lai**